

|   | Проект  | Статус   | Основные результаты<br>(Апрель – Июнь 2015)   | Ожидаемые результаты<br>(Июль – Сентябрь 2015)   | Комментарии |
|---|---|--|---|--|-------------|
| 1 | Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал | <p>В стадии исполнения. Бюджет проекта 3,898,000 дол. США (источник финансирования – ГЭФ).</p> <p>Израсходовано на 30 марта 2015 г.: 3,472,378.87 дол. США. Из них в 2015 г.: 329,950.71 дол. США.</p> <p>Исполнительное агентство – ПРООН.</p> <p>Ведущие партнеры – Министерство природных ресурсов и экологии (Российская Федерация) и Министерство окружающей среды и зеленого развития и туризма (Монголия)</p> | <p>Оказано содействие в проведении в Улан-Баторе (Монголия) встречи уполномоченных и их рабочей группы в рамках трансграничного соглашения между Российской Федерацией и Монголией.</p> <p>Проведена очередная рабочая встреча в Москве по подготовке Стратегической Программы Действий на уровне министерств.</p> <p>Оказана поддержка в презентации визит-центра Байкальского биосферного заповедника.</p> <p>Завершена разработка совместимого с биоразнообразием туристическо-рекреационного плана местности губы Сорожья, Забайкальский национальный парк, Бурятия, Россия.</p> <p>Завершены работы по созданию эко-туристического плана посещения мыса Хобой и созданию резервационной зоны на косе Ханхойская.</p> <p>Напечатан отчет “О состоянии бассейна озера Байкал” в рамках Байкальского информационного центра на английском, русском и монгольских языках.</p> <p>Напечатан экологический атлас бассейна озера Байкал на английском, русском и монгольских языках.</p> <p>Проведена презентация медиа-проекта "Заповедное ожерелье Байкала" в Москве и Иркутской области.</p> | <p>Проведена четвертая региональная встреча Руководящего (Координационного) комитета Байкальского проекта в Танхое (Россия, Республика Бурятия).</p> <p>Завершены работы по конструкции экотропы к мысу Хобой.</p> <p>Создана программа подготовки гидов для организации орнитологических туров в Байкальском регионе и выпущено пособие.</p> <p>Проведена заключительная рабочая встреча в Танхое (Россия, Республика Бурятия) по подготовке Стратегической Программы Действий на уровне министерств.</p> <p>Завершена работа по прогнозной оценке долгопериодных изменений водного баланса в бассейне трансграничной реки Селенга в условиях климатических флуктуаций и изменения характеристик водопользования.</p> <p>Завершена работа над медиа-проектом о результатах деятельности Проекта ПРООН-ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна Байкала».</p> <p>Проведен финансовый аудит деятельности Проекта.</p> <p>Проведена окончательная оценка Проекта.</p> |             |