
 Проект Статус Основные результаты 

(Апрель – Июнь 2015) 

Ожидаемые результаты 

(Июль – Сентябрь 2015) 

Коммента

рии 

1 Комплексное 

управление 

природными 

ресурсами 

трансграничной 

экосистемы 

бассейна озера 

Байкал 

В стадии исполнения. Бюджет 

проекта 3,898,000 дол. США 

(источник финансирования – 

ГЭФ).  

Израсходовано на 30 марта 

2015 г.: 3,472,378.87 дол. США.  

Из них в 2015 г.: 329,950.71 

дол. США. 

 

Исполнительное агентство –

ПРООН. 

Ведущие партнеры – 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

(Российская Федерация) и 

Министерство окружающей 

среды и зеленого развития и 

туризма (Монголия) 

Оказано содействие в проведении в Улан-Баторе 

(Монголия) встречи уполномоченных и их рабочей 

группы в рамках трансграничного соглашения между 

Российской Федераций и Монголией. 

Проведена очередная рабочая встреча в Москве по 

подготовке Стратегической Программы Действий на 

уровне министерств. 

Оказана поддержка в презентации визит-центра 

Байкальского биосферного заповедника. 

Завершена разработка совместимого с 

биоразнообразием туристическо-рекреационного 

плана местности губы Сорожья, Забайкальский 

национальный парк, Бурятия, Россия. 

Завершены работы по созданию эко-туристического 

плана посещения мыса Хобой и созданию 

резервационной зоны на косе Ханхойская. 

Напечатан отчет “О состоянии бассейна озера 

Байкал” в рамках Байкальского информационного 

центра на английском, русском и монгольских 

языках. 

Напечатан экологический атлас бассейна озера 

Байкал на английском, русском и монгольских 

языках. 

Проведена презентация медиа-проекта "Заповедное 

ожерелье Байкала" в Москве и Иркутской области. 

 

Проведена четвертая региональная встреча 

Руководящего (Координационного) комитета 

Байкальского проекта в Танхое (Россия, Республика 

Бурятия). 

Завершены работы по конструкции экотропы к мысу 

Хобой.  

Создана программа подготовки гидов для 

организации орнитологических туров в Байкальском 

регионе и выпущено пособие. 

Проведена заключительная рабочая встреча в Танхое 

(Россия, Республика Бурятия) по подготовке 

Стратегической Программы Действий на уровне 

министерств. 

Завершена работа по прогнозной оценке 

долгопериодных изменений водного баланса в 

бассейне трансграничной реки Селенга в условиях 

климатических флуктуаций и изменения 

характеристик водопользования. 

Завершена работа над медиа-проектом о результатах 

деятельности Проекта ПРООН-ГЭФ «Комплексное 

управление природными ресурсами трансграничной 

экосистемы бассейна Байкала». 

Проведен финансовый аудит деятельности Проекта. 

Проведена окончательная оценка Проекта.  

 

 

 

 

 


