



"Integrated Natural Resource Management in the Baikal Basin Transboundary Ecosystem"

Отчет по исполнению Календарного плана по Тендеру RFQ_GPSO_2013-062 "Совместимый с биоразнообразием туристический план для тропы к

лежбищу Байкальской нерпы на острове Тонкий (Ушканьи острова), Бурятия, Россия"

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Исполнитель |
|---|---|------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Рекогносцировка, полотна тропы и места смотровой площадки | 24.08.2013 г. | Овдин Михаил Евгеньевич | Просекин К.А. Разуваев А.Е. |
| 2 | Разработка концепции экологической тропы «К лежбищу байкальской нерпы». | 25.08- 1.09. | Овдин Михаил Евгеньевич | Просекин К.А. Разуваев А.Е. |
| 3 | Подготовка эскизного проекта экологической тропы для рассмотрения и согласования с Методической группой при Минприроды РФ | 25.08 – 1.09 | Овдин Михаил Евгеньевич | Файфер М.С. Банзаракцаева Л.Р. |
| 4 | Подготовка проектно-сметной документации обустройства экотропы. | 25.08 – 1.09 | Овдин Михаил Евгеньевич | Просекин К.А. Новокрещин А. И. |
| 5 | Приобретение строительных материалов (пиломатериал, крепежи, резиновое покрытие, газобетонные блоки, пропитки и.т.д) | 26.08 – 1.09. | Овдин Михаил Евгеньевич | Новокрещин А. И. |

- 1. Выполнена рекогносцировка полотна тропы и места смотровой Подготовлены места под строительство смотровой площадки. площадки и начала тропы.
- 2. Разработано положение о посещении Ушканьих островов (Приложение
- 3. Подготовлен и согласован эскизный проект экологической тропы «К лежбищу байкальской нерпы» (Приложение 2 договор на создание эскизного проекта, Приложение 3 эскизный проект)
- 4. Проектно-сметная документация обустройства экотропы (Приложение
- 5. Приобретение материалов по Тендеру RFQ GPSO 2013-062. Закуплен пиломатериал на сумму 97 500 руб.

Директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

М.Е. Овдин

the information should not be used by a third party before consulting with the

