

	Проект	Статус	Основные результаты (Апрель – Июнь 2013)	Ожидаемые результаты (Июль – Сентябрь 2013)	Комментарии
1	Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна Байкала	В стадии исполнения. Бюджет проекта 3,898,000 дол. США (источник финансирования – ГЭФ). Исполнительное агентство – ПРООН. Ведущие партнеры – Министерство природных ресурсов и экологии (Российская Федерация) и Министерство природы, окружающей среды и туризма (Монголия)	<p>1. Сайт проекта, http://baikal.iwlearn.org, успешно функционирует на трёх языках. Информация регулярно обновляется.</p> <p>2. Сайт Байкальского Информационного центра, http://bic.iwlearn.org, успешно функционирует на трех языках.</p> <p>3. Приняты на работу специалисты-консультанты на контрактной основе на следующие должности:</p> <p>а) Консультант по выработке рекомендаций по привлечению инвестиций в мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в России.</p> <p>4. Сформулированы требования к ТЗ и объявлены конкурсы на выполнение работ по следующим направлениям:</p> <p>а) Анализ действующей системы контроля затрат и стимулов к экономической эффективности водохозяйственных организаций в отношении инфраструктуры ирригации, водоснабжения и водоотведения. Разработка предложений по совершенствованию системы контроля затрат и усилению стимулов к экономической эффективности в указанных секторах;</p> <p>б) Обучение по повышению осведомленности сотрудников контролирующих природоохранных органов и других заинтересованных лиц о проблеме стойких органических загрязнителей (СОЗ) и стойких токсичных веществ (СТВ);</p> <p>с) Разработка технологических решений по минимизации техногенного воздействия на окружающую среду предприятий по добыче и переработке рудного золота;</p> <p>д) Пилотное конструирование скотомогильника в Курумканском районе, Бурятия, Россия;</p> <p>е) Мероприятия по очистке льда и побережья озера Байкал и реки Селенги (Россия);</p> <p>ф) Регулярный мониторинг за качеством воды и бентоса дельты реки Селенги с 2013 по 2015 годы;</p> <p>г) Интеркалибрация методов анализа определяемых веществ, включенных в гармонизированную программу гидрохимического мониторинга бассейна реки Селенга (Россия);</p> <p>h) Интеркалибрация методов анализа определяемых веществ, включенных в гармонизированную программу гидрохимического мониторинга бассейна реки Селенга (Монголия);</p> <p>i) Разработка модели переноса загрязняющих веществ и водного баланса бассейна Байкала;</p> <p>j) Разработка оптимальных технологических решений безопасного хранения, переработки, нейтрализации и утилизации токсичных веществ, содержащихся в отходах недействующего горнодобывающего производства Джидинского ГОК;</p> <p>к) Разработка технологических решений по минимизации техногенного воздействия штольневых и рудничных вод</p>	<p>1. Сайт проекта, http://baikal.iwlearn.org, успешно функционирует на трех языках. Информация регулярно обновляется.</p> <p>2. Сайт Байкальского Информационного центра, http://bic.iwlearn.org, успешно функционирует на трех языках.</p> <p>3. Приняты на работу специалисты-консультанты на контрактной основе на следующие должности:</p> <p>а) Эксперт по международному праву;</p> <p>б) Консультант по программам обучения о проблеме стойких органических загрязнителей (СОЗ) и стойких токсичных веществ (СТВ).</p> <p>4. Сформулированы требования к ТЗ и объявлены конкурсы на выполнение работ по следующим направлениям:</p> <p>а) Закупка программного обеспечения для Байкальского информационного центра (Монголия);</p> <p>б) Закупка программного обеспечения для Байкальского информационного центра (Россия);</p> <p>с) Разработка эко-тура для Тункинского заповедника;</p> <p>д) План туризма, совместимый с биоразнообразием, с маршрутом к сезонному лежбищу байкальской нерпы на острове Тонкий (Байкал);</p> <p>е) Модель мест под-бассейнового рыболовства в России.</p> <p>5. Объявлены конкурсы на выполнение работ по следующим направлениям:</p> <p>а) Пилотное конструирование скотомогильника в Баргузинском районе, Бурятия, Россия;</p> <p>б) Рекомендации по привлечению инвестиций в мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в России;</p> <p>6. Завершены работы и получена отчетность по индивидуальным контрактам 2012 года:</p> <p>а) ТДА эксперт;</p> <p>б) Консультант по программам обучения (Монголия).</p> <p>7. Завершены работы и получена отчетность по контрактам с организациями 2012-2013 года:</p>	

		<p>Холоднинского месторождения полиметаллических руд на водные экосистемы;</p> <p>l) Разработка туристического плана с маршрутом к месту проявления лика богини Янжимы, прилегающему к Баргузинскому дацану, с. Ярикто, Баргузинский район, Республика Бурятия;</p> <p>m) Комплексный эко-туристический маршрут по Байкальскому Государственному Природному Биосферному Заповеднику;</p> <p>n) Пилотная программа спортивного рыболовства;</p> <p>o) Экологический атлас развития бассейна Байкала (Монголия);</p> <p>p) Экологический атлас развития бассейна Байкала (Россия);</p> <p>q) Поддержка Байкальского информационного центра (Монголия);</p> <p>r) Поддержка Байкальского информационного центра (Россия);</p> <p>s) Разработка и внедрение концепции сети неправительственных организаций «друзья Байкала» (Монголия);</p> <p>t) Разработка и внедрение концепции сети неправительственных организаций «друзья Байкала» (Россия);</p> <p>u) Производство документального фильма о Байкале;</p> <p>v) Очистка прибрежной зоны озера Хубсугул и расширение санитарной зоны побережья;</p> <p>w) Оценка эффективности комплексного управления водными ресурсами, совместный проект с ОЭСР по под-бассейну Селенги;</p> <p>x) Проведение Круглого стола «Развитие экологического туризма: инициативы и партнерство бизнеса, общества и государства», и Обучающего семинара по повышению уровня осведомленности и управления заинтересованных сторон по проблемам окружающей среды в бассейне озера Байкал и роль «зелёной» экономики в их решении.</p> <p>5. Проведено техническое совещание по обновлению Трансграничного Диагностического Анализа бассейна озера Байкал.</p> <p>6. Проведено заседание Руководящего Комитета в г. Улан-Батор.</p> <p>7. Проведено второе совещания заинтересованных сторон и консультантов в рамках реализации Компонента 1.4 по снижению воздействия в горячих точках, Улан-Батор, Монголия.</p> <p>8. Публикация материалов по усовершенствованию экологического образования и методических рекомендаций по повышению компетентности административных кадров.</p> <p>9. Завершены работы и получена отчетность по индивидуальным контрактам 2012 года:</p> <p>a) Эксперт в области международного права;</p> <p>b) Консультант по управлению водными ресурсами и окружающей средой в под-бассейне р. Хилок, Забайкальский Край, Россия;</p> <p>c) Консультант по программам обучения (Россия).</p> <p>10. Завершены работы и получена отчетность по контрактам с</p>	<p>a) Проведение оценки подземных вод бассейна с использованием доступных точек/объектов мониторинга.</p> <p>b) Выявление значительных промышленных горячих точек в бассейне реки Хара и определение приоритетов среди них, исходя из значительности известного риска для поверхностных и подземных вод.</p> <p>c) Обзор и ранжирование потребностей в модернизации для муниципалитетов в бассейне Селенги, включая определение текущих и планируемых проектов в области водоснабжения и канализации.</p> <p>8. Трансграничный диагностический анализ обновлен.</p> <p>9. Определена методология самооценки в области трансграничных водных ресурсов административных кадров Монголии. Проведены обучающие семинары и разработаны курсы по повышению квалификации в области трансграничных водных ресурсов для выбранных ведомств Монголии.</p> <p>10. Проведена ревизия плана работ и бюджета на оставшуюся часть 2013 года.</p> <p>11. Участие Проекта в Международной научно-практической конференции «Байкал – стратегический ресурс планеты в 21 веке», Улан-Удэ, 8-10 июля 2013 г.</p> <p>12. Участие Проекта в Международном Форуме «ЭкоТуризм на Байкале +20», Улан-Удэ, 11-13 июля 2013 г. и проведение Круглого стола «Развитие экологического туризма: инициативы и партнерство бизнеса, общества и государства», с. Турка, Бурятия, 13 июля 2013 г.</p> <p>13. Проведение обучающего семинара по повышению уровня осведомленности и управления заинтересованных сторон по проблемам окружающей среды в бассейне озера Байкал и роль «зелёной» экономики в их решении, с. Истомино, Бурятия, 30 июля – 01 августа 2013 г.</p>	
--	--	---	--	--

			<p>организациями 2012 года:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Обновление ТДА (Россия);b) Обновление ТДА (Монголия). <p>11. Проведены обучающие семинары по применению методик самооценки в различных ведомствах России. Разработаны курсы по повышению квалификации в области трансграничных водных ресурсов.</p>		
--	--	--	--	--	--