

	Проект	Статус	Основные результаты (Апрель – Июнь 2014)	Ожидаемые результаты (Июль – Сентябрь 2014)	Комментарии
1	Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал	<p>В стадии исполнения. Бюджет проекта 3,898,000 дол. США (источник финансирования – ГЭФ). Израсходовано на 23 декабря 2013: 2,116,461.99 дол. США. Из них в 2013 году 1,081,977.54 дол. США.</p> <p>Исполнительное агентство – ПРООН. Ведущие партнеры – Министерство природных ресурсов и экологии (Российская Федерация) и Министерство окружающей среды и зеленого развития (Монголия)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сайт проекта, http://baikal.iwlearn.org, успешно функционирует на трёх языках. Информация регулярно обновляется. 2. Сайт Байкальского Информационного центра, http://bic.iwlearn.org, успешно функционирует на трех языках. 3. Проведена среднесрочная оценка проекта. 4. Сформулированы требования к ТЗ на выполнение работ по следующим направлениям: <ul style="list-style-type: none"> • Акции по очистке побережья озера Хубсугул от мусора. 5. Объявлены конкурсы на выполнение работ по следующим направлениям: <ul style="list-style-type: none"> • Второй этап интеркалибрации методов анализа определяемых веществ, включенных в гармонизированную программу гидрохимического мониторинга бассейна реки Селенга (Россия); • Второй этап интеркалибрации методов анализа определяемых веществ, включенных в гармонизированную программу гидрохимического мониторинга бассейна реки Селенга (Монголия); • Проведение образовательного семинара «Экологическое просвещение на приозерных территориях: лучшие практики и инновации» (Россия); • Проведение компьютерного анализа космических снимков Баргузинского и Курумканского районов Республики Бурятия для выявления заброшенных скотомогильников и проведение в обнаруженных местах микробиологического анализа почвы на предмет выявления штаммов сибирской язвы; • Разработка медиа-концепции и презентации “Заповедное ожерелье Байкала” на русском и английском языках; • Разработка и публикация выпуска журнала, посвященного устойчивому развитию экотуризма в "Заповедное ожерелье Байкала"; • Краткосрочная программа подготовки гидов для организации орнитологических туров в Байкальском регионе; • Очистка льда и побережья озера Байкал и реки Селенги от мусора; • Выбор участка для новых разработок полезных ископаемых с целью предотвращения загрязнения поверхностных, подземных вод и почв; • Международные экспедиционные работы по организации санитарно-эпидемиологического мониторинга трансграничных водных объектов на территории 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сайт проекта, http://baikal.iwlearn.org, успешно функционирует на трех языках. Информация регулярно обновляется. 2. Сайт Байкальского Информационного центра, http://bic.iwlearn.org, успешно функционирует на трех языках. 3. Сформулированы требования к ТЗ на выполнение работ по следующим направлениям: <ol style="list-style-type: none"> a) Содействие реализации планов управления под-бассейновыми водосборами (Монголия); b) Организация обучающего семинара по зеленым технологиях в Улан-Баторе, Монголия для Министерства природных ресурсов и экологии России и Министерство окружающей среды и зеленого развития Монголии; c) Разработка комплексного эко-тура для Забайкальского Национального Парка. Содействие парку во вступлении в ассоциацию Европарк; d) Разработка плана развития эко-туризма для Байкало-Ленского заповедника и прибайкальского национального парка. 4. Объявлены конкурсы на выполнение работ по следующим направлениям: <ol style="list-style-type: none"> a) Публикация экологического атласа Байкала (Россия); b) Публикация экологического атласа Байкала (Монголия); c) Установка ограждений резерватов уникальных популяций растений в заповедном Прибайкалье. 5. Завершены работы и получена отчетность по индивидуальным контрактам 2012-2013 годов: <ol style="list-style-type: none"> a) Консультант по разработке методологии оценки горячих точек загрязнений. 6. Получена отчетность по контрактам с организациями 2013 года <ol style="list-style-type: none"> a) Поддержка Байкальского информационного центра (Монголия); b) Поддержка Байкальского информационного центра (Россия). 7. Завершены работы и получена отчетность по контрактам с организациями 2013 года: <ol style="list-style-type: none"> c) Комплексный эко-туристический маршрут по Байкальскому Государственному Природному Биосферному Заповеднику; 	

			<p>Республики Бурятия и Монголии;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработка совместимого с биоразнообразием туристическо-рекреационного плана местности губы Сорожья, Забайкальский национальный парк, Бурятия, Россия; • Организация и проведение обучающих семинаров для инспекторов по охране окружающей среды Байкальской природной территории. <p>6. Получена отчетность по контрактам с организациями 2013 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поддержка Байкальского информационного центра (Монголия); • Поддержка Байкальского информационного центра (Россия). <p>7. Завершены работы и получена отчетность по контрактам с организациями 2013 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Закупка программного обеспечения для Байкальского информационного центра (Монголия); • Закупка программного обеспечения для Байкальского информационного центра (Россия); • Анализ действующей системы контроля затрат и стимулов к экономической эффективности водохозяйственных организаций в отношении инфраструктуры ирригации, водоснабжения и водоотведения. Разработка предложений по совершенствованию системы контроля затрат и усилению стимулов к экономической эффективности в указанных секторах. <p>8. Получена отчетность по контрактам с организациями 2014 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очистка льда и побережья озера Байкал и реки Селенги от мусора; • Второй этап интеркалибрации методов анализа определяемых веществ, включенных в гармонизированную программу гидрохимического мониторинга бассейна реки Селенга (Россия); • Второй этап интеркалибрации методов анализа определяемых веществ, включенных в гармонизированную программу гидрохимического мониторинга бассейна реки Селенга (Монголия); • Проведение образовательного семинара «Экологическое просвещение на приозерных территориях: лучшие практики и инновации» (Россия); • Проведение компьютерного анализа космических снимков Баргузинского и Курумканского районов Республики Бурятия для выявления заброшенных скотомогильников и проведение в обнаруженных местах микробиологического 	<ul style="list-style-type: none"> d) Эко-туристический маршрута для Забайкальского национального парка на Ушканьих островах; e) Пилотная программа спортивного рыболовства; f) Разработка и внедрение концепции сети неправительственных организаций «друзья Байкала» (Монголия); g) Разработка и внедрение концепции сети неправительственных организаций «друзья Байкала» (Россия); h) Разработка экологического атласа Байкала (Россия и Монголия). <p>8. Получена отчетность по контрактам с организациями 2014 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Второй этап интеркалибрации методов анализа определяемых веществ, включенных в гармонизированную программу гидрохимического мониторинга бассейна реки Селенга (Россия); • Второй этап интеркалибрации методов анализа определяемых веществ, включенных в гармонизированную программу гидрохимического мониторинга бассейна реки Селенга (Монголия); • Проведение образовательного семинара «Экологическое просвещение на приозерных территориях: лучшие практики и инновации» (Россия); • Проведение компьютерного анализа космических снимков Баргузинского и Курумканского районов Республики Бурятия для выявления заброшенных скотомогильников и проведение в обнаруженных местах микробиологического анализа почвы на предмет выявления штаммов сибирской язвы; • Разработка медиа-концепции и презентации “Заповедное ожерелье Байкала” на русском и английском языках; • Разработка и публикация выпуска журнала, посвященного устойчивому развитию экотуризма в "Заповедное ожерелье Байкала"; • Краткосрочная программа подготовки гидов для организации орнитологических туров в Байкальском регионе; • Очистка льда и побережья озера Байкал и реки Селенги от мусора; • Выбор участка для новых разработок полезных ископаемых с целью предотвращения загрязнения поверхностных, подземных вод и почв; • Международные экспедиционные работы по 	
--	--	--	---	--	--

			<p>анализа почвы на предмет выявления штаммов сибирской язвы;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработка медиа-концепции и презентации “Заповедное ожерелье Байкала” на русском и английском языках; • Разработка и публикация выпуска журнала, посвященного устойчивому развитию экотуризма в "Заповедное ожерелье Байкала"; • Краткосрочная программа подготовки гидов для организации орнитологических туров в Байкальском регионе; • Международные экспедиционные работы по организации санитарно-эпидемиологического мониторинга трансграничных водных объектов на территории Республики Бурятия и Монголии; • Разработка совместимого с биоразнообразием туристическо-рекреационного плана местности губы Сорожья, Забайкальский национальный парк, Бурятия, Россия. <p>9. Проведена вторая рабочая встреча по подготовке Стратегической Программы Действий, апрель 2014 г.</p> <p>10. Участие Проекта в международном семинаре “Counting our gains”, посвященном вопросам трансграничного водного сотрудничества, Женева, май 2014 г.</p> <p>11. Организация семинара глав муниципальных районов Прибайкалья и руководителей особо охраняемых природных территорий «О ходе реализации ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие БПТ на 2012–2020 годы» и комплексном управлении природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна Байкала», июнь 2014.</p>	<p>организации санитарно-эпидемиологического мониторинга трансграничных водных объектов на территории Республики Бурятия и Монголии;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработка совместимого с биоразнообразием туристическо-рекреационного плана местности губы Сорожья, Забайкальский национальный парк, Бурятия, Россия; • Организация и проведение обучающих семинаров для инспекторов по охране окружающей среды Байкальской природной территории. <p>9. Проведение третьей рабочей встречи по подготовке Стратегической Программы Действий.</p> <p>10. Проведение третьего регионального Руководящего комитета Проекта (Гремячинск, Россия).</p> <p>11. Оказание содействие в проведении в Улан-Баторе (Монголия) встречи уполномоченных в рамках трансграничного соглашения между Российской Федерацией и Монголией.</p> <p>12. Проведение консультаций в странах по разработанному проекту нового соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейнов трансграничных рек.</p>	
--	--	--	---	--	--