

	Проект	Статус	Основные результаты (Октябрь – Декабрь 2014)	Ожидаемые результаты (Январь – Март 2015)	Комментарии
1	Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал	В стадии исполнения. Бюджет проекта 3,898,000 дол. США (источник финансирования – ГЭФ). Израсходовано на 26 декабря 2014: 3,107,594.04 дол. США. Из них в 2014 году 946,295.2 дол. США. Исполнительное агентство – ПРООН. Ведущие партнеры – Министерство природных ресурсов экологии (Российская Федерация) и Министерство окружающей среды и зеленого развития (Монголия)	<p>Разработан проект Стратегической Программы Действий.</p> <p>Проведены консультации с правительством России и Монголии по методике работ над проектом Стратегической Программой Действий.</p> <p>Проведены гидрохимические исследования дельты реки Селенга в определенных точках мониторинга.</p> <p>Напечатаны планы управления под-бассейнами рег Ег и Идер.</p> <p>Оказано содействие во внедрении планов управления под-бассейнами рек Ег и Идер и организованы тренинги во всех Аймаках и Сумах данных территорий.</p> <p>Завершен второй этап интеркалибрации методов анализа определяемых веществ, включенных в гармонизированную программу гидрохимического мониторинга бассейна реки Селенга.</p> <p>Завершен пилотный проект по выбору участка для новых разработок полезных ископаемых с целью предотвращения загрязнения поверхностных, подземных вод и почв.</p> <p>Проведен компьютерный анализ космических снимков Баргузинского и Курумканского районов Республики Бурятия для выявления заброшенных скотомогильников и проведен в обнаруженных местах микробиологический анализа почвы на предмет выявления штаммов сибирской язвы.</p> <p>Разработан комплексный эко-туристический маршрут по Байкальскому Государственному Природному Биосферному Заповеднику.</p> <p>Подготовлена пилотная программа спортивного рыболовства.</p> <p>Проведены ежегодные работы по очистке побережья озера Хубсугул от мусора, информирования общественности и ограничения доступа автомобилей в прибрежные зоны.</p> <p>Подготовлен отчет “О состоянии бассейна озера Байкал” в рамках Байкальского информационного центра.</p> <p>Электронная версия экологического атласа бассейна озера Байкал и информация о сети неправительственных организаций «Друзья бассейна Байкала» размещены на сайте Байкальского информационного центра.</p> <p>Подготовлен сценарий документального фильма "Заповедное ожерелье Байкала" и его рабочий вариант, посвященного устойчивому развитию экотуризма в рамках проекта "Заповедное ожерелье Байкала".</p>	<p>Подготовлен рабочий план на 2015 год.</p> <p>Произведена ревизия бюджета проекта на 2014 и 2015 годы.</p> <p>Сформулированы требования к ТЗ и объявлены конкурсы на выполнение работ 2015 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> •СПД ведущий эксперт и консультанты в странах. •Международные экспедиционные работы в рамках в гармонизированной программы гидрохимического мониторинга бассейна трансграничных водных объектов на территории Республики Бурятия и Монголии. •Разработка система предупреждения загрязнения в бассейне. •Презентация визит-центра Байкальского биосферного заповедника. •Поддержка Байкальского Информационного Центра (БИЦ) <p>Оказано содействие в проведении в Улан-Баторе (Монголия) встречи уполномоченных или их рабочей группы в рамках трансграничного соглашения между Российской Федерацией и Монголией.</p> <p>Проведена очередная рабочая встреча по подготовке Стратегической Программы Действий на уровне министерств.</p> <p>Оказано содействие в организации международной научно-практической конференции по вопросам охраны окружающей среды с участием природоохранного сообщества Байкальского региона и Монголии.</p> <p>Завершена разработка совместимого с биоразнообразием туристическо-рекреационного плана местности губы Сорожья, Забайкальский национальный парк, Бурятия, Россия (январь – апрель в зависимости от погодных условий).</p> <p>Завершены работы по созданию эко-туристического плана посещения мыса Хобой и конструкции экотропы к ней, и резервационной зоны на косе Ханхойская (январь – апрель в зависимости от погодных условий).</p> <p>Создана программа подготовки гидов для организации орнитологических туров в Байкальском регионе и</p>	

			<p>Подготовлен к выпуску журнала “Мир Байкала”, посвященного устойчивому развитию экотуризма в в рамках проекта "Заповедное ожерелье Байкала".</p>	<p>выпущено пособие (январь – май в зависимости от погодных условий).</p> <p>Напечатан отчет “О состоянии бассейна озера Байкал” в рамках Байкальского информационного центра на английском, русском и монгольских языках.</p> <p>Завершена работа над документальным фильмом "Заповедное ожерелье Байкала" на русском и английском языках, посвященного устойчивому развитию экотуризма в рамках проекта "Заповедное ожерелье Байкала".</p> <p>Подготовлен к выпуску специальный выпуск журнала “Мир Байкала”, посвященного устойчивому развитию экотуризма в рамках проекта "Заповедное ожерелье Байкала"</p> <p>Проведены презентации проекта "Заповедное ожерелье Байкала" в Чите, Улан-Удэ и Иркутске.</p> <p>Напечатан экологический атлас бассейна озера Байкал на английском, русском и монгольских языках.</p>	
--	--	--	--	---	--