

	Проект	Статус	Основные результаты (Январь – Март 2015)	Ожидаемые результаты (Апрель – Июнь 2015)	Комментарии
1	Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал	<p>В стадии исполнения. Бюджет проекта 3,898,000 дол. США (источник финансирования – ГЭФ). Израсходовано на 30 марта 2015: 3,255,630.33 дол. США. Из них в 2015 году 113,202.17 дол. США.</p> <p>Исполнительное агентство – ПРООН. Ведущие партнеры – Министерство природных ресурсов экологии (Российская Федерация) и Министерство окружающей среды и зеленого развития и туризма (Монголия)</p>	<p>Подготовлен рабочий план на 2015 год.</p> <p>Произведена ревизия бюджета проекта на 2014 и 2015 годы.</p> <p>Сформулированы требования к ТЗ и объявлены конкурсы на выполнение работ 2015 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> СПД ведущий эксперт и консультанты в странах. Эксперт по окончательной оценке проекта. Прогнозная оценка трансформации гидрологического и руслового режима р. Селенга в связи с ожидаемыми техногенными воздействиями в XXI веке. Оказание поддержки для презентации визит-центра Байкальского биосферного заповедника. Создание видео о результатах работы Байкальского проекта <p>Оказано содействие в проведении в Улан-Баторе (Монголия) встречи уполномоченных или их рабочей группы в рамках трансграничного соглашения между Российской Федерацией и Монголией.</p> <p>Проведена очередная рабочая встреча в Улан-Баторе по подготовке Стратегической Программы Действий на уровне министерств.</p> <p>Байкальский проект был представлен на 7 Всемирном Водном Форуме в Корею.</p> <p>Проведены гидрохимические исследования дельты реки Селенга в определенных точках мониторинга.</p> <p>Подготовлен к печати отчет “О состоянии бассейна озера Байкал” в рамках Байкальского информационного центра на английском, русском и монгольских языках.</p> <p>Завершена работа над документальным фильмом "Заповедное ожерелье Байкала" на русском и английском языках, посвященного устойчивому развитию экотуризма в рамках проекта "Заповедное ожерелье Байкала".</p> <p>Напечатан специальный выпуск журнала “Мир Байкала” на русском и английском языке, посвященного устойчивому развитию экотуризма в рамках проекта "Заповедное ожерелье Байкала"</p> <p>Проведена презентации проекта "Заповедное ожерелье Байкала" в Улан-Удэ.</p> <p>Подготовлен к печати экологический атлас бассейна озера Байкал на английском, русском и монгольских языках.</p>	<p>Оказано содействие в проведении в Улан-Баторе (Монголия) встречи уполномоченных или их рабочей группы в рамках трансграничного соглашения между Российской Федерацией и Монголией.</p> <p>Проведена очередная рабочая встреча в Москве по подготовке Стратегической Программы Действий на уровне министерств.</p> <p>Оказана поддержка в презентации визит-центра Байкальского биосферного заповедника.</p> <p>Завершена разработка совместимого с биоразнообразием туристическо-рекреационного плана местности губы Сорожья, Забайкальский национальный парк, Бурятия, Россия.</p> <p>Завершены работы по созданию эко-туристического плана посещения мыса Хобой и конструкции экотропы к ней, и резервационной зоны на косе Ханхойская.</p> <p>Создана программа подготовки гидов для организации орнитологических туров в Байкальском регионе и выпущено пособие.</p> <p>Проведена презентации проекта "Заповедное ожерелье Байкала" в Иркутске и в Москве.</p> <p>Напечатан отчет “О состоянии бассейна озера Байкал” в рамках Байкальского информационного центра на английском, русском и монгольских языках.</p> <p>Напечатан экологический атлас бассейна озера Байкал на английском, русском и монгольских языках.</p>	