

	Проект	Статус	Основные результаты (Июль – Сентябрь)	Ожидаемые результаты (Октябрь - Декабрь)	Комментарии
1	Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна Байкала	В стадии исполнения. Бюджет проекта 3,898,000 дол. США (источник финансирования – ГЭФ). Исполнительное агентство – ПРООН. Ведущие партнеры – Министерство природных ресурсов и экологии (Российская Федерация) и Министерство природы, окружающей среды и туризма (Монголия)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сайт проекта успешно функционирует. Информация регулярно обновляется. Запущена версия сайта на монгольском языке. 2. Приняты на работу специалисты-консультанты на контрактной основе на следующие должности: <ol style="list-style-type: none"> a) Эксперт по международному праву; b) Руководитель научной группы по TDA; c) Консультант по общественным связям (Монголия); d) Эксперт по образовательным программам (Монголия). 3. Сформулированы требования к ТЗ и проведены конкурсы на выполнение работ по следующим направлениям: <ol style="list-style-type: none"> a) Обновление предварительного Трансграничного Диагностического Анализа в части Российской Федерации; b) Обновление предварительного Трансграничного Диагностического Анализа в части Монголии; c) План управления подбассейновыми водосборами (Монголия); d) База данных калибровки и верификации моделей переноса загрязняющих веществ в речных системах; e) План развития экотуризма для Байкальского государственного природного биосферного заповедника; f) Разработка гармонизированной программы мониторинга качества воды бассейна озера Байкал в Монголии и выполнение первоначального анализа горячих точек загрязнения; g) Мероприятия по очистке побережья озера Байкал и реки Селенга. h) Концепция Байкальского Информационного Центра (БИЦ) для Монголии. i) Мероприятия по очистке побережья озера Хубсугул и организации санитарной зоны вблизи 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сайт проекта успешно функционирует на трех языках. Информация регулярно обновляется. 2. Сформулированы требования к ТЗ и объявлены конкурсы на выполнение работ по следующим направлениям: <ol style="list-style-type: none"> a) Протокол обмена данными для Байкальского информационного центра b) План развития рекреационного туризма для Забайкальского национального парка, совместимый с сохранением биоразнообразия. c) Пилотное конструирование скотомогильника в Баргузинском районе, Бурятия, Россия; d) Пилотное конструирование скотомогильника в Курумканском районе, Бурятия, Россия; 3. Проведена окончательная ревизия бюджета на оставшуюся часть 2012 года. 4. Проработаны стандарты лучших практик сохранения для туризма, горнодобычи с применением международных и региональных примеров. 5. Проведена оценка сильных и слабых сторон текущего бассейнового управления. 6. Проведена встреча уполномоченных в рамках трансграничного 	

			<p>пос. Хатгал".</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Проведена предварительная ревизия бюджета на 2012 год. 5. Организован второй этап конференции "Селенга без границ" в Монголии, участие во втором этапе конференции, доклад о текущей деятельности проекта. 6. Участие в совещании рабочей группы по реализации трансграничного соглашения 1995 г. между Россией и Монголией. 7. Сделан обзор инцидентов со вспышками сибирской язвы за последние 20 лет, определены места для пилотного строительства новых скотомогильников. 8. Проведены исследования туристов для определения осведомленности о загрязнении и заинтересованности в экотуризме. 9. Проведены выездные встречи с заинтересованными сторонами в Улан-Баторе, пос. Хатгал (оз. Хубсугул) и Забайкальским национальным парком. 10. Участие в Международном Байкальском Экономическом форуме. Проектом представлены три доклада в рамках круглого стола, организованного министерством природных ресурсов. Присутствовали все заинтересованные стороны проекта, включая представителей гражданского общества, промышленности, федеральные и местные органов власти. Обсуждены угрозы экосистеме. 11. Организован всероссийский симпозиум «Актуальные проблемы развития аналитической химии. Методы анализа объектов окружающей среды» 12. Участие в международной конференции «Приоритеты в исследованиях международных вод на ближайшее десятилетие», организованной UNEP и IW:Learn 13. Участие в брифинге с журналистами центральных СМИ. 	<p>соглашения между Российской Федерацией и Монголией.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Организация обмена опытом для оценки текущего соглашения между Россией и Монголией для представителей Министерства Природных Ресурсов Российской Федерации и Монголии на базе трансграничной комиссии Сава, Хорватия. 8. Участие представителей Российской Федерации и Монголии в совещании по европейской водной конвенции в Риме, 28-30 Ноября. (Meeting of the Parties to the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes). 9. Организация международного семинара «Bringing together Selenga-Baikal research». 10. Завершение работ, получение отчетности по контрактам 2012 года. 	
--	--	--	--	--	--

			14. Проведена рабочая встреча по обновлению ТДА с участием всех консультантов из России и Монголии, выявлены и проранжированы угрозы экосистеме бассейна, сформирована структура документа, определены требования к обновлению соответствующих разделов.		
--	--	--	---	--	--