
 Проект Статус Основные результаты 

(Январь – Март 2014) 

Ожидаемые результаты 

(Апрель – Июнь 2014) 

Комме

нтарии 

1 Комплексное 

управление 

природными 

ресурсами 

трансграничной 

экосистемы 

бассейна озера 

Байкал 

В стадии 

исполнения. 

Бюджет проекта 

3,898,000 дол. 

США (источник 

финансирования – 

ГЭФ).  

Израсходовано на 

23 декабря 2013:  

2,116,461.99 дол. 

США. Из них в 

2013 году 

1,081,977.54 дол. 

США. 

 

Исполнительное 

агентство – 

ПРООН. Ведущие 

партнеры – 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

(Российская 

Федерация) и 

Министерство 

окружающей 

среды и зеленого 

развития 

(Монголия) 

1.  Сайт проекта, http://baikal.iwlearn.org,успешно 

функционирует на трѐх языках. Информация 

регулярно обновляется. 

2. Сайт Байкальского Информационного центра, 

http://bic.iwlearn.org, успешно функционирует на 

трех языках.  

3. Проведена ревизия плана работ и бюджета 2014 

года.  

4. Приняты на работу специалисты-консультанты на 

контрактной основе на следующие должности: 

 Руководитель рабочей группы разработки 

Стратегической Программы Действий; 

 Члены рабочей группы разработки 

Стратегической Программы Действий (по три 

консультанта для России и Монголии). 

5. Сформулированы требования к ТЗ на выполнение 

работ по следующим направлениям: 

 Второй этап интеркалибрации методов анализа 

определяемых веществ, включенных в 

гармонизированную программу 

гидрохимического мониторинга бассейна реки 

Селенга (Россия); 

 Второй этап интеркалибрации методов анализа 

определяемых веществ, включенных в 

гармонизированную программу 

гидрохимического мониторинга бассейна реки 

Селенга (Монголия); 

 Проведение образовательного семинара 

«Экологическое просвещение на приозерных 

территориях: лучшие практики и инновации» 

(Россия); 

 Проведение компьютерного анализа космических 

снимков Баргузинского и Курумканского 

районов Республики Бурятии для выявления 

заброшенных скотомогильников и проведение в 

обнаруженных местах микробиологического 

анализа почвы на предмет выявления штаммов 

сибирской язвы; 

 Разработка медиа-концепции и презентации 

“Заповедное ожерелье Байкала” на русском и 

английском языках; 

 Разработка и публикация выпуска журнала, 

посвященного устойчивому развитию экотуризма 

в "Заповедное ожерелье Байкала"; 

1.  Сайт проекта, http://baikal.iwlearn.org, успешно функционирует на 

трех языках. Информация регулярно обновляется. 

2.  Сайт Байкальского Информационного центра, 

http://bic.iwlearn.org, успешно функционирует на трех языках. 

3.  Проведение среднесрочной оценки проекта. 

4.  Сформулированы требования к ТЗ на выполнение работ по 

следующим направлениям: 

a) Содействие реализации планов управления под-

бассейновыми водосборами (Монголия); 

b) Организация обучающего семинара по зеленым технологиях 

в Улан-Баторе, Монголия для Министерства природных 

ресурсов и экологии России и Министерство окружающей 

среды и зеленого развития  Монголии; 

c) Разработка комплексного эко-тура для Забайкальского 

Национального Парка. Содействие парку во вступлении в 

ассоциацию Европарк; 

d) Разработка плана развития эко-туризма для Байкало-Ленского 

заповедника и прибайкальского национального парка. 

e) Акции по очистке побережья озера Хубсугул от мусора. 

5. Объявлены конкурсы на выполнение работ по следующим 

направлениям: 

a) Второй этап интеркалибрации методов анализа определяемых 

веществ, включенных в гармонизированную программу 

гидрохимического мониторинга бассейна реки Селенга 

(Россия); 

b) Второй этап интеркалибрации методов анализа определяемых 

веществ, включенных в гармонизированную программу 

гидрохимического мониторинга бассейна реки Селенга 

(Монголия); 

c) Проведение образовательного семинара «Экологическое 

просвещение на приозерных территориях: лучшие практики и 

инновации» (Россия); 

d) Проведение компьютерного анализа космических снимков 

Баргузинского и Курумканского районов Республики Бурятии 

для выявления заброшенных скотомогильников и проведение 

в обнаруженных местах микробиологического анализа почвы 

на предмет выявления штаммов сибирской язвы; 

e) Разработка медиа-концепции и презентации “ Заповедное 

ожерелье Байкала” на русском и английском языках; 

f) Разработка и публикация выпуска журнала, посвященного 

устойчивому развитию экотуризма в "Заповедное ожерелье 

Байкала"; 

g) Краткосрочная программа подготовки гидов для организации 

орнитологических туров в Байкальском регионе; 
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 Краткосрочная программа подготовки гидов для 

организации орнитологических туров в 

Байкальском регионе; 

 Публикация экологического атласа Байкала 

(Россия); 

 Публикация экологического атласа Байкала 

(Монголия); 

 Очистка льда и побережья озера Байкал и реки 

Селенги от мусора; 

 Выбор участка для новых разработок полезных 

ископаемых с целью предотвращения 

загрязнения поверхностных, подземных вод и 

почв. 

 Проведение среднесрочной оценки проекта. 

6. Завершены работы и получена отчетность по 

индивидуальным контрактам 2012-2013 годов: 

 Консультант по программам обучения 

(Монголия); 

7. Завершены работы и получена отчетность по 

контрактам с организациями 2012-2013 года: 

 Закупка гидрохимического оборудования (ионный 

хроматограф) для лаборатории Министерства 

окружающей среды и зеленого развития  

Монголии;  

 Разработка технологических решений по 

минимизации техногенного воздействия на 

окружающую среду предприятий по добыче и 

переработке рудного золота. 

8. Осуществлен показ документального фильма 

«Байкал без границ» на 3 телеканалах в 

Улаанбаатаре (Монголия) и в Правительстве 

Монголии, на телеканале «Мир Бурятии» в Улан-

Удэ (Россия) и в Бурятском Научном Центре 

Сибирского отделения Российской Академии Наук 

в рамках празднования Дня науки, февраль-март 

2014 г. 

9. Участие Проекта в международном обучающем 

семинаре IW:LEARN ICT по менеджменту и 

совместному использованию данных на основе 

открытой картографической платформы (GeoNode), 

март 2014 г. 

10. Проведена первая рабочая встреча по подготовке 

Стратегической Программы Действий, март 2014 

г.  

11. Организованы различные мероприятия в рамках 

Всемирного дня водных ресурсов в России и 

h) Публикация экологического атласа Байкала (Россия); 

i) Публикация экологического атласа Байкала (Монголия); 

j) Очистка льда и побережья озера Байкал и реки Селенги от 

мусора; 

k) Выбор участка для новых разработок полезных ископаемых с 

целью предотвращения загрязнения поверхностных, 

подземных вод и почв. 

l) Организация третьего заседания Координационного комитета 

проекта.   

6. Завершены работы и получена отчетность по индивидуальным 

контрактам 2012-2013 годов: 

a) Консультант по разработке методологии оценки горячих точек 

загрязнений. 

7. Получена отчетность по контрактам с организациями 2013 года 

a) Поддержка Байкальского информационного центра 

(Монголия); 

b) Поддержка Байкальского информационного центра (Россия); 

 

8. Завершены работы и получена отчетность по контрактам с 

организациями 2013 года: 

c) Комплексный эко-туристический маршрут по Байкальскому 

Государственному Природному Биосферному Заповеднику; 

d) Эко-туристический маршрута для Забайкальского 

национального парка на Ушканьих островах; 

e) Пилотная программа спортивного рыболовства; 

f) Разработка и внедрение концепции сети неправительственных 

организаций «друзья Байкала» (Монголия); 

g) Разработка и внедрение концепции сети неправительственных 

организаций «друзья Байкала» (Россия); 

h) Закупка программного обеспечения для Байкальского 

информационного центра (Монголия); 

i) Закупка программного обеспечения для Байкальского 

информационного центра (Россия); 

j) Анализ действующей системы контроля затрат и стимулов к 

экономической эффективности водохозяйственных 

организаций в отношении инфраструктуры ирригации, 

водоснабжения и водоотведения. Разработка предложений по 

совершенствованию системы контроля затрат и усилению 

стимулов к экономической эффективности в указанных 

секторах. 

k) Разработка экологического атласа Байкала (Россия и 

Монголия); 

7. Оказание содействие в проведении в Улан-Баторе (Монголия) 

встречи уполномоченных в рамках трансграничного 

соглашения между Российской Федераций и Монголией. 

8. Проведение консультаций в странах по разработанному  
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Монголии, 22 марта 2014 

12. Организован совместный рабочий семинар 

представителей Монгольского и Российского 

Байкальского Информационного центра в г. Улан-

Удэ   

проекту  нового соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Монголии о 

сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития 

бассейнов трансграничных рек. 

9. Участие Проекта в международном семинаре “Counting our 

gains", посвященному вопросам трансграничного водного 

сотрудничества, Женева, май 2014 г. 

10. Организация семинара глав муниципальных районов 

Прибайкалья и руководителей особо охраняемых природных 

территорий «О ходе реализации ФЦП «Охрана оз. Байкал и 

социально-экономическое развитие БПТ на 2012–2020 годы» и 

комплексном управлении природными ресурсами 

трансграничной экосистемы бассейна Байкала» 

11. Завершена среднесрочная оценка проекта. 

12. Оказание содействия в проведении международного форума 

«Агротуризм в России», 25-28 июня 2014 года.  

 

 


