

	Проект	Статус	Основные результаты (Июль – Сентябрь 2014)	Ожидаемые результаты (Октябрь – Декабрь 2014)	Комментарии
1	Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал	<p>В стадии исполнения.</p> <p>Бюджет проекта 3,898,000 дол. США (источник финансирования – ГЭФ).</p> <p>Израсходовано на 2 октября 2014: 2,850,287.65 дол. США. Из них в 2014 году 688,988.81 дол. США.</p> <p>Исполнительное агентство – ПРООН. Ведущие партнеры – Министерство природных ресурсов экологии (Российская Федерация) и Министерство окружающей среды и зеленого развития (Монголия)</p>	<p>Проведен третий региональный Руководящего комитета Проекта (Гремячинск, Россия).</p> <p>Проведена третья рабочая встреча по подготовке Стратегической Программы Действий.</p> <p>Разработана и внедрена в России и Монголии модель переноса загрязняющих веществ бассейна реки Селенга. Проведены обучающие семинары</p> <p>Осуществлены международные экспедиционные работы по организации санитарно-эпидемиологического мониторинга трансграничных водных объектов на территории Республики Бурятия и Монголии</p> <p>Проведен выбор участка для новых разработок полезных ископаемых с целью предотвращения загрязнения поверхностных, подземных вод и почв.</p> <p>Проведены обучающие семинары для инспекторов по охране окружающей среды Байкальской природной территории.</p> <p>Разработан экологический атлас бассейна озера Байкал.</p> <p>Закончен эко-туристический маршрут со строительством тропы для Забайкальского национального парка на Ушканьих островах.</p> <p>Осуществлена экспедиция по всем заповедникам и национальным паркам а рамках реализации “Заповедное ожерелье Байкала”.</p> <p>Организована работа волонтерского лагеря по очистке побережья озера Байкал в Июле 2014.</p> <p>Организованы две рабочие встречи сотрудников Байкальского информационного центра (БИЦ) в России и Монголии с целью создания двухгодичного отчета “О состоянии бассейна озера Байкал”.</p> <p>В рамках БИЦ создана концепция сети неправительственных организаций «Друзья бассейна Байкала».</p> <p>Проведены конкурсы на публикацию экологического атласа бассейна озера Байкал, разработки эко-туристический маршрута со строительством тропы на мысе Хобой острова Ольхон, и установку ограждений резерватов уникальных популяций растений в заповедном Прибайкалье, внедрения планов управления под-бассейнами рег Ег и Идер и организация обучающий семинаров во всех Аймаках и Сумах данных территорий.</p> <p>Фильм “Байкал без границ” принимал участие в экологических фестивалях “ Спасти и сохранить ”, “Человек и Природа” и был</p>	<p>Разработан проект Стратегической Программы Действий.</p> <p>Проведены консультации с правительством России и Монголии по методике работ над проектом Стратегической Программой Действий.</p> <p>Проведены гидрохимические исследования дельты реки Селенга в определенных точках мониторинга.</p> <p>Печать планов управления под-бассейнами рег Ег и Идер.</p> <p>Оказание содействия в внедрении планов управления под-бассейнами рек Ег и Идер и организация трейнингов во всех Аймаках и Сумах данных территорий.</p> <p>Оказано содействие в проведении в Улан-Баторе (Монголия) встречи уполномоченных или их рабочей группы в рамках трансграничного соглашения между Российской Федерацией и Монголией.</p> <p>Завершен второй этап интеркалибрации методов анализа определяемых веществ, включенных в гармонизированную программу гидрохимического мониторинга бассейна реки Селенга</p> <p>Завершен пилотный проект по выбору участка для новых разработок полезных ископаемых с целью предотвращения загрязнения поверхностных, подземных вод и почв.</p> <p>Проведен компьютерный анализ космических снимков Баргузинского и Курумканского районов Республики Бурятии для выявления заброшенных скотомогильников и проведен в обнаруженных местах микробиологический анализа почвы на предмет выявления штаммов сибирской язвы.</p> <p>Разработан комплексный эко-туристический маршрут по Байкальскому Государственному Природному Биосферному Заповеднику.</p> <p>Подготовлена пилотная программа спортивного рыболовства.</p> <p>Завершена разработка совместимого с биоразнообразием туристическо-рекреационного плана местности губы Сорожья, Забайкальский национальный парк, Бурятия, Россия.</p> <p>Создана программа подготовки гидов для организации орнитологических туров в Байкальском регионе и выпущено пособие.</p>	

			<p>показан на каналах Аригус, Мир-Бурятия и ТиВиКом.</p> <p>Организованы международная научно-практическая конференция по вопросам охраны окружающей среды с участием природоохранного сообщества Байкальского региона и Монголии, межрегиональная олимпиада по Байкаловедению.</p>	<p>Проведены ежегодные работы по очистке побережья озера Хубсугул от мусора, информирования общественности и ограничения доступа автомобилей в прибрежные зоны.</p> <p>Подготовлен отчет "О состоянии бассейна озера Байкал" в рамках Байкальского информационного центра.</p> <p>Электронная версия экологического атласа бассейна озера Байкал, информация о сети неправительственных организаций «Друзья бассейна Байкала» размещены на сайте Байкальского информационного центра.</p> <p>Подготовлен сценарий документального фильма "Заповедное ожерелье Байкала" и его рабочий вариант, посвященного устойчивому развитию экотуризма в рамках проекта "Заповедное ожерелье Байкала".</p> <p>Подготовлен к выпуску журнала "Мир Байкала", посвященного устойчивому развитию экотуризма в в рамках проекта "Заповедное ожерелье Байкала"</p> <p>Произведена ревизия бюджета проекта на 2014 и 2015 годы.</p>	
--	--	--	---	--	--